Finanțat de Uniunea Europeană NextGenerationEU

Planul Național de Redresare și Reziliență

Anexa 5

Nr.înregistrare beneficiar: 581/10.02.2025

ACT ADITIONAL NR. A-2
la CONTRACTUL de FINANȚARE NR. 400DOT din 03/08/2023

Părțile:

I. **Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării** denumită in continuare **UEFISCDI** , în numele și pentru Ministerul Educației și Cercetării, în calitate de agenție de implementare a proiectelor privind investițiile încredințate în baza Acordului de implementare pentru Apelul Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe , cu sediul în București, sector 1, str. Str. Mendeleev, nr. 21-25, Sector 1, cod poștal 010362, telefon 021.30.23.850, cod fiscal 12354176, email: office@uefiscdi.ro , reprezentată prin domnul Adrian Curaj, în calitate de Director General,

precum și

II. COMUNA UNIREA , în calitate de beneficiar al finanțării, denumit în continuare Beneficiar, cu sediul în JUD. BRĂILA, SAT UNIREA COM. UNIREA, STR. PRIMĂRIEI, NR.69 , cod poștal 817195 , tel: +40239653000 , fax: 0239653000 , e-mail: primaria_unirea@yahoo.com , cod fiscal 4342707 , cont bancar IBAN: RO27TREZ24A655000710130X , deschis la Trezoreria Strada Delfinului nr.1, Brăila , reprezentată prin Puia Teodora , în calitate de reprezentant legal/împuternicit,

au încheiat prezentul act adiţional la contractul de finanțare, prin care se stabilesc următoarele:

Art 1 . Se modifică art.2, alin. 3 Durata contractului și perioada de implementare a proiectului, și devine:

Articolul 2 – Durata contractului și perioada de implementare a proiectului (3)Perioada de implementare a Proiectului începe la data menționată la alin. (2) al prezentului articol și se încheie cel mai târziu la data de 30/09/2025

Art 2 . Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate

Prezentul Act Adiţional la contractul de finanţare nr. 400DOT din 03/08/2023 s-a încheiat în 2 exemplare, conţinând un număr de 2 pagini, ambele cu valoare de original, câte 1 exemplar pentru fiecare parte.

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

Director General,
Adrian CURAJ
Adrian Curaj
Digitally signed by Adrian Curaj
Date: 2025.02.11 15:37:06 +02'00'

Pt. Director Economic,
Lucia BOICENCO
Lucia Boicenco
Semnat digital de Lucia Boicenco
Data: 2025.02.11 15:12:19 +02'00'

Consilier Juridic
Ecaterina Ghita
Digitally signed by Ecaterina Ghita
Date: 2025.02.11 12:58:27 +02'00'

Beneficiar
COMUNA UNIREA

Reprezentant Legal: **Primar**
Teodora Puia

Alte avize ale departamentelor de specialitate, după caz:

Teodora Puia
Digitally signed by Teodora Puia
Date: 2025.02.10 16:26:04 +02'00'

CFP
Florica Tirlea-Culea

Semnat digital de Florica Tirlea-Culea
Data: 2025.02.11 14:35:07 +02'00'

Responsabil contract
Mihaela CUCU

Data_____ MIHAELA-ESMERALDA CUCU

Digitally signed by MIHAELA-ESMERALDA CUCU
Date: 2025.02.11 09:20:45 +02'00'

Data_____

Beneficiar: UAT Unirea

Anexa 6

Proiect "Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Unirea, județul Brăila"

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR (revizuit)

Nr. activ.*	Denumirea activității	Durata (luni)	AN I 2023							AN II 2024													ANII III 2025								
					L1 (aug. 2023)	L2 (sept. 2023)	L3 (oct. 2023)	L4 (noi. 2023)	L5 (dec. 2023)	L6 (ian. 2024)	L7 (feb. 2024)	L8 (mar. 2024)	L9 (apr. 2024)	L10 (mai 2024)	L11 (iun. 2024)	L12 (iul. 2024)	L13 (aug. 2024)	L14 (sep. 2024)	L15 (oct. 2024)	L16 (noi. 2024)	L17 (dec. 2024)	L18 (ian. 2025)	L19 (febr. 2025)	L20 (mart. 2025)	L20 (apr. 2025)	L20 (mai. 2025)	L20 (iun. 2025)	L20 (iul. 2025)	L20 (aug. 2025)	L20 (sept. 2025)
I	Management de proiect																														
II.1	Dotare cu echipamente IT (săli de clasă, laborator informatică)																														
II.2	Asigurarea dotărilor cu mobilier/moblier specific																														
II.3	Dotare cu materiale didactice/materiale specifice																														
III.1	Realizare și publicare anunț de presă – la începutul proiectului																														
III.2	Realizare etichete autocolante																														
III.3	Publicarea de informații referitoare la proiect pe pagina web a Primăriei Unirea																														
III.4	Publicarea de informații referitoare la proiect pe pagina de social media a Școlii Unirea																														
III.5	Realizarea și publicare anunț – la finalul proiectului																														
III.6	Realizare afișe de prezentare proiect																														

*Se numerotează sub forma Activitatea principală. Numărul activității (de exemplu, II.4 semnifică activitatea numărul 4 propusă în cadrul activității principale II. .....). În cazul în care în cadrul categoriilor de activități este prevăzută o singură activitate, atunci numărul categoriei devine numărul activității.

BENEFICIAR
Denumire: Comuna Unirea

REPREZENTANT LEGAL
Nume, prenume: PUIA Teodor
Funcție: Primar

Teodora Puia

Digitally signed by Teodora Puia
Date: 2025.02.10 16:26:34 +02'00'