MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

ACT ADIȚIONAL NR. 1

la Contractul de finanțare nr. ***C3I1A0122000467*** **din data** ***27.03.2023*** **pentru proiectul** ***„Înființarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în comuna Unirea, județul Brăila”*****, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență**

PNRR/2022/C3/S/I.1.A

Părțile:

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), în calitate de **Coordonator de reformă și/sau investiții** pentru Planul național de redresare și reziliență, având sediul principal înregistrat în municipiul București, Bulevardul Libertății nr. 12, sector 5, România, cod poștal 040129, telefon: 004 021 408 9521, fax: 004 021 312 4227, poștă electronică: cabinet.ministru@mmediu.ro, cod de înregistrare fiscală 16335444, **reprezentat legal de Mircea FECHET, Ministru,**

și

UAT Comuna Unirea, în calitate de **beneficiar**, cu sediul în Unirea, Str. Primăriei, nr. 69, județ Brăila, telefon: 0239653000, fax -, e-mail: primaria_unirea@yahoo.com, cod poștal 817195, cod unic de înregistrare fiscală 4342707, reprezentată legal de domnul Teodora PUIA, **primar,**

În temeiul prevederilor:

- Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 21 noiembrie 2021, de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României, modificată prin Decizia nr. COM(2023) 747 final din 11 decembrie 2023;
- Legii nr. 102/2024 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2024 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;
- Art. 9 alin. (1) litera a) din Contractul de finanțare;

încheie prezentul act adițional la Contractul de finanțare nr. **C3I1A0122000467 din data 27.03.2023,** prin care convin următoarele:

I. Aliniatul (1) și (2) ale art.2 - Durata Contractului de finanțare, perioada de implementare și durabilitate a Proiectului, se modifică și completează, după cum urmează:

(1) Prezentul Contract de finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării acestuia de către ultima parte și se finalizează la data de 30.09.2025 sau la termenul prevăzut în graficul de execuție prevăzut în proiect, dar nu mai târziu de data transmiterii către Comisia Europenă a cererii de plată în care este inclusă Ținta 48 din Anexa la Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 21 noiembrie 2021, de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României, modificată prin Decizia nr. COM(2023) 747 final din 11 decembrie 2023;
(2) Perioada de implementare a Proiectului nu poate depăși data de 30.09.2025.

II. Celelalte prevederi ale contractului de finanțare rămân nemodificate.

III. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de finanțare și intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți.

IV. Prezentul act adițional a fost încheiat într-un exemplar, semnat cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
p. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor

Secretar General
Alexandru AVRAM

UAT Comuna Unirea

Primar
Teodora PUIA

Teodora Puia
Digitally signed by Teodora Puia
Date: 2024.09.13 08:48:28 +03'00'

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Control Financiar Preventiv Propriu

Ripeanu Maria Digitally signed by Ripeanu Maria
Date: 2024.09.09 11:02:30 +03'00'

Direcția Generală Planul Național de Redresare și Reziliență
Director general
Cristian MĂRIȘTEANU Digitally signed by Cristian Maristeanu
Date: 2024.09.05 14:30:[illegible] EEST

Director general adjunct
Ionuț NASTASĂ
Digitally signed by Nas[illegible]
Date: 2024.09.05 11:1[illegible]
EEST

Serviciul Contabilitate și Plăți
Șef serviciu
Gabriela MURGOCI Digitally signed by Gabriela Murgoci
Date: 2024.09.04 19:09:[illegible] EEST

Serviciul Juridic și Recuperare Creanțe
Șef Serviciu
Diana ILIE
Digitally signed by Ilie[illegible]
Date: 2024.09.04 15:4[illegible]
EEST

Serviciul Juridic și Recuperare Creanțe
Consilier Juridic
Semnatar: Nagy Ileana-Mihaela
Data si ora semnarii: 04-09-2024 08:48:10

Direcția Investiții C1 și C3
Director
Tiberius ȘERBAN
Digitally signed by Tiberius Emanuel Serban
Date: 2024.09.02 17:45:[illegible] EEST

Serviciul Investiții C3
Șef serviciu
Adrian ȘTEFĂNESCU

Întocmit
Digitally signed by Karla Paduraru
Date: 2024.09.02 16:56:[illegible] EEST
Consilier Serviciul Investiții C3
Karla PĂDURARU