MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

ACT ADIȚIONAL NR. 2

la Contractul de finanțare nr. ***C3I1A0122000467*** **din data** ***27.03.2023*** **pentru proiectul** ***„Înființarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în comuna Unirea, județul Brăila”*****, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență**

PNRR/2022/C3/S/I.1.A

Părțile:

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), în calitate de **Coordonator de reformă și/sau investiții** pentru Planul național de redresare și reziliență, având sediul principal înregistrat în municipiul București, Bulevardul Libertății nr. 12, sector 5, România, cod poștal 040129, telefon: 004 021 408 9521, fax: 004 021 312 4227, poștă electronică: cabinet.ministru@mmediu.ro, cod de înregistrare fiscală 16335444, **reprezentat legal de Diana - Anda BUZOIANU, Ministru,**

și

UAT Comuna Unirea, în calitate de **beneficiar**, cu sediul în Unirea, Str. Primăriei, nr. 69 , județ Brăila, telefon: 0239653000, fax -, e-mail: primaria_unirea@yahoo.com, cod poștal 817195, cod unic de înregistrare fiscală 4342707, reprezentată legal de Teodora PUIA, **primar,**

În temeiul prevederilor:

- Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 21 noiembrie 2021, de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României, modificată prin Decizia nr. COM(2023) 747 final din 11 decembrie 2023;
- Legii nr. 102/2024 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2024 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;
- Art. 9 alin. (1) litera a) din Contractul de finanțare;

încheie prezentul act adițional, prin care convin următoarele:

I. La art.2 alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(1)Prezentul Contract de finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării acestuia de către ultima parte.
(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 39 de luni, fără a depăși data de 30.06.2026 și nu mai târziu de data transmiterii către Comisia Europeană a cererii de plată în care este inclusă Ținta 48 din Anexa la Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 21 noiembrie 2021, de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României, modificată prin Decizia nr. COM(2023) 747 final din 11 decembrie 2023."

II. Celelalte prevederi ale contractului de finanțare rămân nemodificate.

III. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de finanțare și intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți.

IV. Prezentul act adițional a fost încheiat într-un exemplar, semnat cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor	**UAT Comuna Unirea**
p. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor	
Secretar General	**Primar**
Alexandru AVRAM	**Teodora PUIA**
Digitally signed by Avr... Alexandru Date: 2025.09.30 16:37:... EST	Teodora Puia Digitally signed by Teodora Puia Date: 2025.09.29 08:52:58 +03'00'

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Control Financiar Preventiv Propriu

Roxana Coman Digitally signed by Roxana Coman Date: 2025.09.25 21:01:07 +03'00'

Direcția Generală Planul Național de Redresare și Reziliență

Director general Signature valid Digitally signed by Ara... Marie Date: 2025.09.25 16:15:... EEST

Director general adjunct

Epure Octavian-Mihut Digitally signed by Epure Octavian-Mihut Date: 2025.09.25 14:22:39 +03'00'

Serviciul Contabilitate și Plăți

Șef serviciu

Digitally signed by Gab... Murgoci Date: 2025.09.23 09:50:... EEST

Serviciul Juridic și Recuperare Creanțe

Șef Serviciu Signature valid Digitally signed by ...lie... Date: 2025.09.... 13:1... EEST

Serviciul Juridic și Recuperare Creanțe

Consilier Juridic

Digitally signed by Dan... Argesanu Date: 2025.09.19 12:53:... EEST

Direcția Monitorizare Proiecte

Director Signature valid Digitally signed by Adri... Stefanescu Date: 2025.09.18 16:06:... EEST

Serviciul Monitorizare

Șef serviciu

Întocmit,

Consilier Serviciul Monitorizare

Semnatar: Udrescu Marius
Data si ora semnarii: 18-09-2025 09:40:34